

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
4 Αυγ 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.900/86384/Σ.13607

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ Α/Α 1-101 ΤΟΥ ΤΠΕΔ 23-26
ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	1	ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΟΡΒΕΤΩΝ	2.122.880.000	Αναμονή ΑΕΠΣΕ και ΑΑΥ	ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον δεν έχει επί του παρόντος ληφθεί απόφαση για τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος
2	2	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Φ/Γ Τ. ΜΕΚΟ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΚΜΣ-THALES NL	643.000.000	Αναμονή Κατάθεσης Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής έως 4/9/23 για συνέχιση διαδικασιών	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών λόγω πολυπλοκότητας/ιδιαιτερότητας του προγράμματος

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3	4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ Α-Τ ΤΩΝ (FMS) LOA ΧΟΧ	7.600.000	Αναμονή LOA από 07-09/09/23 για αξιολόγησή της και συνέχιση διαδικασιών	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
4	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ CAD-PAD (FMS) LOA ΧΟΤ	1.200.000	7/7/23 Σε Γραμματεία ΚΥΣΕΑ	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
5	7	ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (FOS) ΟΠΛΩΝ ΤΩΝ Α/Φ F-16 ΚΑΙ F-4 ΤΗΣ ΠΑ (FMS) LOA QAO	28.658.880	1/6/23 Σε Γραμματεία ΚΥΣΕΑ	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
6	11	ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ MICA IR/RF ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ MBDA	191.700.000	Σε διαδικασία αξιολόγησης του σχεδίου συμφωνίας	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
7	15	ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε/Π AS-332C1 (SUPER PUMA)	37.767.204	13/7/23 Αρνητική Πράξη ΕΛΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ6/17	Υφίσταται αρνητική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατατέθηκε αίτημα ανάκλησης από την ανάδοχο εταιρεία και η υπόθεση εκδικάζεται την 09 Αυγ 23. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23.

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8	20	ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Α/Φ Τ-6Α ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΗΠΑ (FMS) LOA QAY	25.720.622	21/2/22 Αποστολή LOR Αναμονή LOA	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον δεν έχει παραληφθεί LOA από τις ΗΠΑ
9	28	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ SPICE 1000&2000 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ Α/Φ F-16 ΤΗΣ ΠΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛ (009Γ/23)	130.000.000	Σε διαδικασία υπογραφής εισηγητικής έκθεσης κ.ΥΕΘΑ προς το ΚΥΣΕΑ	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΙΣΡΑΗΛ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
10	33	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ LOA GR-R-FGY AMD 2	2.000.000 €	28/7/23 Σε Γραμματεία ΚΥΣΕΑ	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
11	37	ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - FOLLOW ON SUPPORT (FOS) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Ε/Π ΝΗ-90 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΗΙ	50.000.000	30/6/23 Πρακτικό αξιολόγησης Τεχν.-Οικον. Προσφοράς 17-20/07/23: Σε εξέλιξη τελικές διαπραγματεύσεις	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
12	40	ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (FOS) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Ε/ΠΑΝ ΟΗ-58D ΚΙΩΑ WARRIOR LOA IBX, AMD 4	34.000.000	03/08/23 Σε Γραμματεία ΚΥΣΕΑ	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
13	45	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΡΥΠΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ IFF MODE 5 Α/Φ RAFALE.ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ HENSLOT FRANCE SAS	1.031.000 €	Σε τελικό στάδιο επεξεργασίας – έγκρισης των Ειδικών Όρων	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
14	47	ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IRIS-T ΤΗΣ ΠΑ (ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ IRIS-T IN SERVICE ΜΟΥ) AMD 5	16.983.040	01/06/23: Αποστολή φακέλου σε γραμματεία ΚΥΣΕΑ	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
15	48	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.020 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕ 120 ΧΙΛ. ΑΡΜΑΤΩΝ LEO 2 ΤΥΠΟΥ M865 TRCSDS-T (FMS) LOA ΧΩΩ	6.653.882 (8.828.749\$)	Σε διαδικασία γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ επί του σχεδίου της LOA	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
16	49	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ IFF MODE 5 ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ RADAR ΤΟΥ ΣΑΕ ΜΕΣΩ NSPA	9.130.507	Αναμένεται υποβολή προσφοράς της NSPA και στη συνέχεια αποτελέσματα αξιολόγησης αυτής από την αρμόδια επιτροπή έως 30/09/23	NSPA	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
17	50	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) Κ/Β EXOCET MM-40 BLK 3 ΓΙΑ ΦΟΡΤΟ (1Φ) ΤΠΚ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΠΚ Τ. ΡΟΥΣΣΕΝ ΝΟ 7. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ MBDA	33.330.000	Αναμένεται υποβολή πρακτικού αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή του κοινά αποδεκτού σχεδίου συμφωνίας	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18	51	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Α-T STRIM 89 MM	665.000	27/1/23 Ματαίωση Διαγωνισμού λόγω μη συμμετοχής	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ7/22	
19	53	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ RAMPAGE ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛ	50.000.000	Σε διαδικασία υπογραφής εισηγητικής έκθεσης κ.ΥΕΘΑ προς το ΚΥΣΕΑ	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΙΣΡΑΗΛ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
20	54	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝ/ΑVS-6 Η ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (FMS) LOA ΧΟV	2.000.000	Σε διαδικασία γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ επί του σχεδίου της LOA	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
21	55	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ MIDS LVT LINK-16 LOA LKA (ΜΕΣΩ FMS)	13.943.000	Αναμένεται LOA έως 19/11/23	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον δεν έχει παραληφθεί LOA από τις ΗΠΑ
22	57	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤ-Ε ΑΙΓΑΙΑΣ.(ΑΙΓΑΙΑΣ III). ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ INTRACOM	17.003.019	28/07/23: Απόφαση αποδοχής δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής. Σε διαδικασία αξιολόγησης τεχνικής/οικονομικής προσφοράς	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
23	61	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α/Φ C-130 ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛ (ΑΦΟΡΑ 3 Α/Φ)	58.378.900	Αναμένεται η υποβολής προσφοράς από τη SIBAT για αξιολόγηση και συνέχιση των διαδικασιών	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΙΣΡΑΗΛ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
24	63	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ Φ/Γ FDI.ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ DGA	12.737.280	Σε διαδικασία γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ επί του σχεδίου της διακρατικής συμφωνίας	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
25	64	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΜΧ (ΤΟΜΜΧ).	24.000.000	Σε διαδικασία έγκρισης νέων ειδικών όρων για την διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ5/22	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
26	65	ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (FOS) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION SYSTEM M-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	83.106.036	Αναμένεται με μέριμνα ΓΕΑ η έκδοση απόφασης ενεργοποίησης του προγράμματος (ΑΕΠΣΕ)	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΙΣΡΑΗΛ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
27	66	ΕΣΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΠΛΩΩΝ ΣΚΑΦΩΝ	6.000.000	Σε διαδικασία γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ επί του σχεδίου της σύμβασης	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ1/22	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
28	67	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 119 ΤΥΦΕΚΙΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΣΚΟΠΕΥΤΗ & 473.025 ΦΥΣΙΓΓΙΑ	6.124.360	Σε διαδικασία καθορισμού διενέργειας επαναληπτικών δοκιμών για την αξιολόγηση των τυφεκίων και τη συνέχιση των διαδικασιών	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ3/20	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
29	68	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 135 ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 50-60 ΙΠΠΩΝ.	1.440.000	Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία (άνοιγμα δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής 09/08/23)	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ2/23	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
30	69	ΤΕΧΝΙΚΟΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΤΥΝΕ OLYMPUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ROLLS ROYCE.	12.600.000	Σε διαδικασία γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ επί του σχεδίου της σύμβασης	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ4/22	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
31	70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 29 ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ	2.500.000	Σε διαδικασία υπογραφής της κατακυρωτικής απόφασης από τον κ..ΥΦΕΘΑ)	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ2/22	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
32	71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΩΝ (Κ/Σ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΥΠΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	8.460.320	Αναμονή LOA για αξιολόγησή της και συνέχιση διαδικασιών	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον δεν έχει παραληφθεί LOA από τις ΗΠΑ
33	72	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ	5.540.000	09/06/23 : ΓΕΑ ζήτησε απόψεις από φορείς του επί των διευκρινήσεων ΓΝΥ 14/07/23: Απάντηση ΓΕΑ επί επιθυμητών χρόνων παράδοσης - παραλαβής	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ7/19	Εκτιμάται ότι θα υπογραφεί η Σ-Π αλλά όχι η 1 ^η ΕΣ

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				17/07/23 : Διαβίβαση σε πρόεδρο ΕΔ σχολίων ΓΕΑ		
34	73	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Ο/Σ MLRS	1.081.860.000	Αναμένεται με μέριμνα ΓΕΣ η έκδοση απόφασης ενεργοποίησης του προγράμματος (ΑΕΠΣΕ)	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
35	74	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ "MUSIS.CSO" ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 2%	119.800.000	Αναμένεται με μέριμνα ΓΕΣ η έκδοση απόφασης ενεργοποίησης του προγράμματος (ΑΕΠΣΕ)	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
36	75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ AAVs (FMS) LOA SCO	291.186.704	25/07/23 : Παραλαβή LOA	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον δεν υφίσταται χρηματοδότηση και απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
37	76	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΑ MALE ΤΥΠΟΥ MQ-9B ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΗΠΑ (FMS)	387.818.178	Αναμένεται η υποβολή με μέριμνα ΓΕΑ αιτήματος για την υποβολή προς της Αμερικανικές αρχές Letter of Request	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
38	77	ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ LOA ΒΕΧ AMD 1, LOA ΒΑΚ AMD 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο/Σ ΣΞ (FMS)	28.000.000	05/07/23: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης σχεδίου LOA	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
39	78	ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ LOA KRN AMD 2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α/Φ – Ε/Π ΣΞ (FMS)	20.000.000	Σε διαδικασία γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ επί του σχεδίου της LOA	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
40	79	ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ LOA ΒΕΤ AMD 2 . ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο/Σ ΣΞ (FMS)	8.000.000	Σε διαδικασία γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ επί του σχεδίου της LOA	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23
41	80	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ENSIP 12.600 TAC A-K F110-GE-129 Α/Φ F-16 BLK 50 (FMS)	151.093.064	22/11/22 Έκδοση ΑΕΠΣΕ Αναμονή χρηματοδότησης	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών

Α/Α	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΠΕΔ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
42	81	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΑ GR-B-XOS (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΕ/Π ΑΗ-64)	46.000.000	Αναμένεται με μέριμνα ΓΕΣ η έκδοση απόφασης ενεργοποίησης του προγράμματος (ΑΕΠΣΕ)	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών για ολοκλήρωση διαδικασιών
43	100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΜΑΤΟΦΟΡΕΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΒΤΔΙΤΚ (HEAVY EXPANDED MOBILITY TACTICAL TRUCK - HEMTT)	3.300.177	Αναμονή ΛΟΑ για αξιολόγησή της και συνέχιση διαδικασιών	ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΠΑ	Εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκ 23 καθόσον δεν έχει παραληφθεί ΛΟΑ από τις ΗΠΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Αριστείδης Αλεξόπουλος
Γενικός ΔιευθυντήςΑνχης (ΜΧ) Αθανάσιος Σκούρας
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ